

**Beszámoló az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 „Humán
szolgáltatás fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában”
című projekthez**

2018 - 2022

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2018 év

Május 2-án a projekt szakmai vezetésében változás történt. A szakmai vezetői feladatokat Lőrincz Anita látja el. Lőrincz Anita vezetésével személyes egyeztetések kezdődtek a konzorciumi partnerekkel. Az egyeztetésekről emlékeztető készült.

Május 17-én az Ember Erőforrások Minisztériuma projektindító napot szervezett. A projektindító napon a szakmai vezető és a pénzügyi vezető vettek részt.

A nap témái az alábbiak voltak:

- helyszíni ellenőrzés, szabálytalansági okok,
- felhívás célja, szabályozási rendszere, lebonyolítása
- mérföldkövek, kifizetési igénylések
- EPTK felület bemutatása
- nyilvánosság tájékoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek

A projektben a közbeszerzési szakértő személye kiválasztásra került, az eszközbeszerzések elindultak.

A projekt első mérföldköve július 31. Az első mérföldközig a projekt összköltségvetésének 10%-a elköltésre kerül és a pályázatban kötelezően előírt indikátorszámok teljesülnek.

December hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történtek:

- képzés: A nyertes Mentor Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társasággal személyes találkozó keretében a képzésekre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A képzések várható kezdő időpontja március eleje. A képzések közül prioritást élveznek a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára indított képzések.
- rendezvényszervezés: a Bíráló Bizottság január 25-i bizottsági ülésén az első rész tekintetében Tatai Városkapu Közhasznú Zrt ajánlatát nyilvánította eredményesnek. A Bíráló Bizottság a második és harmadik rész tekintetében a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította. A második és harmadik rész tekintetében az új eljárás előre láthatóan február végén indul el.

2019 év

Január 15-én benyújtásra került egy újabb időközi elszámolás. A konzorciumi partnerek a január 15-i elszámoláshoz szükséges dokumentumokat megküldték. A 3. időközi elszámolásra benyújtott számlák teljes összege 43.249.173 Ft.

A projektben szereplő nagyobb rendezvények számára az idei évben a Turisztikai Egyesülettel közösen eseménynaptár kerül kiadásra. Az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések január hónapban megtörténtek.

A pályázatban szereplő mentori munkához szükséges célcsoport elérésének megkönnyebbítése érdekében, egy Szélkút

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

utcai önkormányzati ingatlanban a projekt számára iroda kerül kialakításra.

Február hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történétek:

- rendezvényszervezés: a Bíráló Bizottság január 25-i bizottsági ülésén az első rész tekintetében Tatai Városkapu Közhasznú Zrt ajánlatát nyilvánította eredményesnek. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel a szerződéskötés február végén megtörtént. A második és harmadik rész tekintetében az új eljárás megindításához szükségessé vált a műszaki-szakmai tartalom módosítása. Az új eljárás elindításának várható időpontja így március közepére módosult.

Februárban az ifjúsági referens vezetésével és közreműködésével megkezdte ide munkáját a Diákönkormányzat. A Diákönkormányzat munkájáról a pályázathoz beszámoló, jelenléti és fotódokumentáció készült.

A pályázatban szereplő mentori munkához szükséges célcsoport elérésének megkönnyebbítése érdekében, egy Széllút utcai önkormányzati ingatlanban a projekt számára iroda kerül kialakításra. Az iroda megnyitását március végére tervezzük. A pályázatba tervezett programok megvalósításának helyszínéül szolgáló iroda lehetőséget biztosít, hogy az ott élő lakosok könnyebben hozzájussanak alapvető szolgáltatásokhoz, mint pl. szociális ügyintézés, klubfoglalkozások stb.

Március hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történétek:

- rendezvényszervezés: A második és harmadik rész tekintetében az összefoglaló tájékoztató EKR rendszerben megjelent.

A közbeszerzés rendezvényszervezés nyertes ajánlattevője a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel a szerződés kötést követően a programokkal kapcsolatban számos egyeztetés történt. Márciusban Vizes családi játszóház néven megindultak a tevékenységes az Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ.

A pályázat keretében ingyenes segítségnyújtási tanácsadás indult, melyet jogi végzettséggel rendelkező kolléga valósít meg, minden hétfőn a Bercsényi u 1. szám alatt található segítő szolgálat irodájában.

Márciustól a pénzügyi vezetővel közösen látogatásokat tettünk Baj és Szomód településen. A konzorciumi partnereknél átbeszéltük a programokat és a következő időszakra vonatkozó feladatokat.

Március végén az EPTK felületen megjelent a projektekhez kapcsolódó GDPR kötelezettség, mely főleg a munkavállalókat és a szerződéses partnereket érinti. A felületen található nyilatkozatokat partnereinknek kiküldésre kerül. Az adatvédelmi tájékoztató minden programon kihelyezésre kerül.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projekt keretében **áprilistól** munkáltatói érzékenyítő tanácsadás indult. A tanácsadáson a kistérségben található kis-és középvállalkozások képviselői kapnak meghívást. A megvalósítás helyszíne a Tatai Piarista Rendház.

A Szélkút utcára tervezett iroda március végén elkészült. Az irodában több közösségfejlesztéssel kapcsolatos program indítását tervezzük a 3 mentor és 2 közösségszervező segítségével. A jelenlét típusú szociális munka megvalósításához, több civil szervezettel felvettük a kapcsolatot a hatékony munkavégzés érdekében

Április hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történtek

- rendezvényszervezés: Az EKR rendszerben technikai hiba miatt az összefoglaló tájékoztatót ismét közzé kellett tenni. A rendszerbe 6 szervezet jelezte érdeklődését. Az első részre egy a második részre egy szervezet sem tett ajánlatot. Az első rész hiánypótlásra szorult. A hiánypótlást az ajánlattevő szervezet hibátlannal beküldte.
- A második részre az összefoglaló tájékoztató ismét kiírásra kerül.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt szervezésében áprilisban megvalósult az Óvodapedagógusi és Bölcsődei napok és tovább folytatódott a játszóház programsorozat. Április végén a projekt keretében lezajlott a Szent György napi lovasnap. Áprilisban a pénzügyi vezetővel Neszmélyen és Dunaszentmiklóson tettünk szakmai látogatást.

Május hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történtek:

- Előadássorozat, Gyermekfejlesztő programok szervezése tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság május közepén döntést hozott. A döntés értelmében a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. mint egyetlen ajánlattevő nyerte a nyílt közbeszerzési eljárást.
- A második rész tekintetében a bíráló bizottság az eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Májusban az Emberi Erőforrások Minisztériuma az időközi kifizetési kérelmünket elfogadta és a kifizetések átutalásáról intézkedett az összes konzorciumi partner részére.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt szervezésében májusban tovább folytatódott a játszóház programsorozat.

A nyílt közbeszerzésen nyertes Mentor Kft a Tatai Piarista Rendházban elindította képzéssorozatát. Május hónapban a humán területen dolgozó vezetőknek és alkalmazottaknak tartottak képzéseket, melyek a visszajelzések alapján jól sikerültek.

A projekt keretében áprilistól munkáltatói érzékenyítő tanácsadás indult, mely májusban folytatódott a Tatai Piarista Rendházban. A májusi alkalom témája a munkaerő megtartása volt.

Szélkúton elindítottuk jelenlét típusú

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

szociális munkánkat 2 fő részvételével. A programhoz a Baptista Szeretetszolgálaton kívül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott.

Májusban a pénzügyi vezetővel Tardos településen voltunk tanácsadás céljából.

Augusztus:

Augusztus hónapban került megrendezésre a város egyik legnagyobb sporteseménye a Tatai minimaraton. Augusztus 6-án ismét megrendezésre került a Testvérvárosi művészeti tábor. Tata Város egyik kiemelkedő eseménye a Barokk Fesztivál az idén is nagy sikert aratott.

Szeptember:

Szeptember hónapban tovább folytatódtak a képzések, megrendezésre került a Nagy Sportágválasztó. A projekt keretében szeptember hónap elején, 3 községen (Kocs, Tardos, Vértestolna) egészségügyi szűrőbusz járt, hogy az érdeklődők képet kaphassanak aktuális *egészségi* állapotukról. A projekt lehetőséget biztosít hátrányos helyzetűek számára fogászati ellátáson való részvételre, melyen szeptember hónapban 10 fő vett részt. Szeptember hónapban ismét megrendezésre került a munkáltatók számára szervezett érzékenyítő tréning.

Október:

A projekt segítségével október 6-án megrendezésre került az Őszi tófutás, melyen nagyon sokan vettek részt. Ebben a hónapban szintén 2 képzést indítottunk a munkaerő piac szempontjából hátrányos helyzetűek számára. Október 25-én megrendezésre került az IKSZ börze, melyen az EFOP iroda munkatársai is részt vettek. A projekt keretében tovább folytatódtak a rendezvények és előadássorozatok

November

Novemberben 4 képzést valósítottunk meg, „Együttműködési kompetenciafejlesztő”, „Társadalmi integráció” valamint „Kihívások a humán közszolgáltatásban” címmel. A képzéseken minden alkalommal 20 fő vett részt. A képzések helyszíne a célcsoportól függően változott. Társadalmi integráció címmel indított képzésünket a hajléktalan szállón valósítottuk meg, azért, hogy az ott élő emberek számára és lehetőség nyíljon a képzésekhez való hozzájutáshoz és ne érezzék kirekesztve magukat. Kihívások a humán közszolgáltatásban című képzésen a Kormányhivatal munkatársai vettek részt. A többi képzésünknek a Tatai Piarista Rendház adott otthont.

November 13-án folytatódott „Szemléletformáló antidiszkriminációs programsorozatunk, ahol üzleti reggeli keretében a városban tevékenykedő vállalkozások, térségi foglalkoztatók ismerhették meg a multinacionális vállalat jó és hibás intézkedéseit, stratégiai lépéseit.

November 13-ára Szabó Katalin pénzügyi vezetővel személyes találkozóra időpontot kértünk az Emberei Erőforrások Minisztériumának EFOP 1.5.2 programcsoportjától. Látogatásunk célja a költségvetésünk módosításával kapcsolatos egyeztetés volt.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Költségvetésünkbe olyan új elemeket szeretnék beilleszteni, melyek jelenleg nincsenek a pályázatba betervezve. Az EMMI munkatársai biztosítottak arról, hogy a elképzeléseink megvalósíthatók és az általunk tervezett új sorokat be lehet illeszteni a költségvetésbe.

November 20-án a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács ülésen Lőrincz Anita szakmai vezető beszámolót tartott a projektről. A Kistérségi ülésen bemutatásra került Vértestolna új Polgármestere, aki szívesen működik együtt Tata Város Önkormányzatával a projekt sikeres végrehajtása érdekében.

November 7-én a Szülők akadémiaja programsorozat keretében Dr. Zacher Gábor tartott előadást a Magyar Művelődési házban. November 11-én megtartott Szociális munka napja alkalmából számos Tatán dolgozó segítő kapott elismerést a területen végzett munkájukért.

A projektben tovább folytatódtak a betervezett előadássorozatok, játszóházak és az innovatív programok.

December

December 03-án folytatódott „Szemléletformáló antidiszkriminációs programsorozatunk, ahol Michl József polgármester úr bemutatta az önkormányzat szolgáltatásaira vonatkozó vállalkozói elégedettség felmérés eredményeit. A bemutatót kötetlen beszélgetés követte.

December 6-án a projekt keretében Székkúton létrehozott Szolgáltató ház kollégái, Mikulás ünnepséget rendeztek az ott élő gyermekek számára. A rendezvényen több mint 40 gyermek vett részt.

December 12-én Szabó Katalin pénzügyi vezetővel személyes találkozóra időpontot kértünk Vértestolna új Polgármesterétől. Látogatásunk célja a költségvetésük módosításával kapcsolatos egyeztetés, valamint a szakmai tevékenységek átbeszélése volt.

December 17-én megtartott Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács karácsonyi ülésén Lőrincz Anita szakmai vezető megköszönte az egész éves projektben való együttműködést. Az ülést közös ünnepi ebéd követte.

2020 év

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok a 2020 - as évben:

Rendezvények:

A tavalyi évben összesen 12 db rendezvény és 20 db előadás valósult meg a Városkapu Kft. szervezésében. A sportrendezvények közül 6 db rendezvényt sikerült megtartani. Művészetet érintő rendezvények közül az augusztusban zajló Barokk fesztivált sikerült lebonyolítani. A 2020-as évben a nyugdíjas klubba tervezett előadásokat sikerült megtartani. A hátrányos helyzetűeknek szóló programokat, mint pl: egyéni kompetenciák

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

felmérése, mentorálás, innovatív programok, tanácsadás stb kivétel nélkül megvalósításra kerültek.

Képzések:

A 2020-as évben összesen 4 db képzést sikerült lebonyolítani a hátrányos helyzettel érintett célcsoport számára.

Pénzügyi eredmények:

A 2020-as évben 3 db kifizetési kérelmet összesen 150 millió forint összegben nyújtottuk be és összesen 2 db módosítási kérelmet. Módosítási kérelmünk a projekt befejezésének időpontjára vonatkozik, mivel a kialakult pandémiás helyzet miatt számos képzés, rendezvény stb. nem került megvalósításra. A projekt záró időpontját 2021.08.31 –e tervezzük.

Előrelépések, eredmények:

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020-as évben nem volt lehetőség a projektben tervezett olyan programok, rendezvények megvalósítására, melyek nagyobb tömegeket érintenek. Ennek ellenére a szakmai munka nem állt meg, mivel a Székhúton működő irodában dolgozó kollégák a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták, valamint az együttműködő partnereink megállás nélkül végzeték munkájukat.

A projektben szükséges indikátorok teljesítésének naprakészségéről a kollégák folyamatosan gondoskodtak a jelenléti ívek excel táblába való rögzítésével és az indikátortáblázat bővítésével. A mérföldkövekhez tervezett indikátorokat sikeresen teljesítettük

2021 év

1.Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok január hónapban

Képzés:

Január hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések – Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

Rendezvények:

A kialakult pandémiás helyzet miatt a nagyobb rendezvények megvalósítására nem volt lehetőség.

Január

2021.01.14-én folytatódott az egyéni kompetenciák felmérése, mely január hónapban több alkalommal is megvalósításra került (2021.01.26,)

2021.01.28 –án újra meghirdetésre került a szemészeti/optikai vizsgálat. A vizsgálaton összesen 6 fő vett részt.

Pénzügyi teljesítések:

Az korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünkre az EMMI 2020. december 28-án és 31-én hiánypótlást küldött, melyhez szükséges dokumentumok 2021. január 12 és január 19-ig beküldésre kerültek.

Február

Képzés:

Az elmúlt 2 hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések – Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

Rendezvények:

A kialakult pandémiás helyzet miatt a nagyobb rendezvények megvalósítására nem volt lehetőség.

2021.02.02-án folytatódott az egyéni kompetenciák felmérése, mely február hónapban több alkalommal is megvalósításra került (2021.02.04, 2021.02.08)

Pénzügyi teljesítések, szakmai beszámolók, mérföldkövek:

Az korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünkre az EMMI 2020. december 28-án és 31-én hiánypótlást küldött, melyhez szükséges dokumentumok 2021. január 12 és január 19-ig beküldésre kerültek. 2021.02.03-án elfogadásra került 13. módosítási kérelmünk, melyben a projekt záró időpontjának módosítását kértük. A projekt záró időpontja 2021.08.31.

A Széchenyi Működő Irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az EFT-k folyamatos után követéséről.

A projektben szükséges indikátorok teljesítésének naprakészségéről a kollégák folyamatosan gondoskodtak a jelenléti ívek excel táblába való rögzítésével és az indikátortáblázat bővítésével. Napi munkájukról minden hónapban beszámolót küldenek a projekt szakmai vezetőjének.

2.Szakmai tevékenységek **március-április** hónapban:

1. Képzés

Március-április hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések – Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

2. Rendezvények

A kialakult pandémiás helyzet miatt a márciusra és áprilisa tervezett nagyobb rendezvények megtartására nem volt lehetőség.

3. Kutatás

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el, melyben 2 db fókuszcsoportos megbeszélés már le is zajlott.

4. Pénzügyi teljesítések

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFÉKTETÉS A JÖVŐBE

Az korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünket az EMMI hiánypótlás után elfogadta. Módosítási kérelmünk elfogadása után a projekt záróidőpontja 2021.08.31-re módosult. Mivel a járványügyi helyzet miatt a programokat az augusztusi kitolással sem tudjuk megvalósítani, ezért további módosítást tervezünk a projekt zárásával kapcsolatban. Április hónapban benyújtásra került 8. kifizetési kérelmünk is.

Mivel a projekt záró időpontja módosult, ezért a tavalyi évben elmaradt programokhoz tartozó szerződések, meghosszabbításra kerültek.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az EFT-k folyamatos után követéséről. A Szélkúton található iroda a projekt sikeressége érdekében kibővítésre kerül a mellette található ingatlan egybenyitásával. Így a pandémia megszűnésével az ott lakók számára, több programot és rendezvényt tudunk majd biztosítani.

A projektben szükséges indikátorok teljesítésének naprakészségéről a kollégák folyamatosan gondoskodtak a jelenléti ívek excel táblába való rögzítésével és az indikátortáblázat bővítésével. Napi munkájukról minden hónapban beszámolót küldenek a projekt szakmai vezetőjének.

3. Szakmai tevékenységek május-szeptember hónapban:

1. Képzés :

A pandémiás helyzet miatt korábban elmaradt képzések pótlása megtörtént, így minden - a projekt keretében korábban betervezett - képzés megvalósult az alábbiak szerint:

2021.07.20-21. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning
2021.07.29-30. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning
2021.08.16-17. : Együttműködési kompetenciafejlesztő tréning
2021.09.14-15-16. + 22-23. : Kihívások a humán közszolgáltatásban tréning
2021.09.15-16. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning
2021.09.23-24. : Együttműködési kompetenciafejlesztő tréning

2. Rendezvények :

2021 májusától a járványügyi helyzet javulásával elindultak a rendezvényszervezések:

2021.05.26 : Kőkúti kézilabda torna
2021.05.27 : Kőkúti szivacskezilabda torna
2021.05.27 : Szülők Akadémiája: Z Generáció
2021.05.28 : Csillagászati szakkör
2021.06.05 : Tavaszi Tó-futás
2021.06.15 : Tatai Sportágválasztó
2021.06.18 : Sokadalom
2021.06.16 - 09.19. : Nyári sporttábor, Fényes napközi
2021.06.22 : Tűzugrás
2021.06.27 : Papírsárkány eregető játszóház

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2021.07.02 : Régi Tatai Hírességeket bemutató sorozat-Feszty
2021.07.02 : Kézműves Játszóház
2021.07.21 : Szülők Akadémiája: Mit kezdünk az akaratossággal?
2021.07.30 : Vizi játszóház
2021.08.24 : Ünnepi közgyűlés és könyvbemutató
2021.08.24 : Vida Ágnes: Pozitív nevelés című előadás
2021.08.30 : Wéber Anikó: Legyőzhető az iskolai bántalmazás és szorongás?
2021.05.15, 08.28., 09.18. : Gyermekorvosi szaktanácsadás

3. NEET fiatalok bevonása

Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2021.09.28-án csoportos tájékoztatót szervezett 18-25 év közötti ügyfelek részére, személyre szabott szolgáltatások felajánlásával (pld.: képzések, humán tanácsadás).

4. Pénzügyi teljesítések

A projekt záró időpontjára vonatkozóan a kialakult pandémiás helyzet miatt újabb módosítási kérelmet nyújtottunk be. Módosítási kérelmünk elfogadása után a projekt záró időpontja 2021.12.31-re módosult. Szeptember hónapban benyújtásra került 9. kifizetési kérelmünk, mely elfogadásra került. A lehívott előleg elszámolása az EPTK felületen megtörtént. Szeptemberben benyújtott újabb szakmai és pénzügyi kérelmünk hiánypótlás nélkül került elfogadásra.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az EFT-k folyamatos után követéséről. A Szélkúton található iroda a projekt sikeressége érdekében kibővítésre kerül a mellette található ingatlan egybe nyitásával. Így az ott lakók számára több programot és rendezvényt tudunk majd biztosítani.

4. Szakmai tevékenységek **október** hónapban

1. Képzés

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

2. Rendezvények

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

3. NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatót indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

4. Pénzügyi teljesítések

Az korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünket az EMMI ismét elfogadta. A 10. kifizetési kérelem benyújtása legkésőbb november 15-ig megtörténik. Mivel a projekt zárásáig még van lehetőség előleg

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

lehívására, ezért terveink szerint november hónapba 10 millió forint előleget hívunk le Tata Város Önkormányzatának a projektben felmerülő egyéb költségek fedezésére.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapba is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatba van. A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

5. Szakmai tevékenységek **november** hónapban:

1. Képzés

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

2. Rendezvények

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

3. NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

4. Pénzügyi teljesítések

A 10. kifizetési kérelem benyújtása november 15-ig megtörtént. A kifizetési kérelme elfogadásra került. A tervezett 10 millió forint előleg lehívása megtörtént és az Önkormányzat számlájára átutalásra került.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapba is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatba van. A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

6. Ellenőrzések

November hónapban a könyvvizsgálói ellenőrzéssel párhuzamosan szakmai és pénzügyi ellenőrzést végeztünk a konzorciumi partnereknél. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült.

6. Szakmai tevékenységek **december** hónapban:

1. Képzés

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

2. Rendezvények

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

4. Pénzügyi teljesítések

A 10. kifizetési kérelem elfogadásra került. Konzorciumi partnerek elszámolási határideje január 15.

Újabb módosítási kérelmünk mely a projekt befejezésének határidejét érintette elfogadásra került. A projekt záró időpontja ezzel 2022.03.31 re módosult.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapba is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatba van. A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

6. Ellenőrzések

December hónapban a könyvvizsgálói ellenőrzéssel párhuzamosan szakmai és pénzügyi ellenőrzést végzetünk a konzorciumi partnereknél. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült.

Tata, 2022.03.31

Lőrincz Anita
szakmai vezető

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. Melléklet

Részletes beszámoló

2018. év

2018. január

2018. január 31. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat bemutatása, nyertes pályázattal kapcsolatos döntés tárgyú előterjesztés

„Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (I.25.) határozatszámmal elfogadta a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.2-16) pályázaton való részvételt. A pályázati felhívás keretében Tata Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, támogatási kérelmet nyújtott be, melyet 2017. április 1-én a közreműködő szervezet befogadott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017. december 4-én kelt támogatói döntése értelmében Tata Város Önkormányzata 499.449.200 Ft támogatásra jogosult. A „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt

- összköltsége: 499.869.030 Ft,
- támogatás összege: 499.449.200 Ft,
- önerő: 419.830 Ft.

A támogatás összege a konzorciumi partnerek között az alábbiak szerint kerül elosztásra:

- Tata Város Önkormányzata – konzorcium vezető – 410.820.915 Ft
- Baj Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 14.608.175 Ft
- Dunaszentmiklós Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 5.255.196 Ft
- Kocs Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 13.033.332 Ft
- Naszály Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 8.860.281 Ft
- Szomód Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 11.689.796 Ft
- Tardos Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 6.813.241 Ft
- Tatai Televízió Közalapítvány - konzorciumi tag – 19.989.000 Ft
- Vértestolna Község Önkormányzata - konzorciumi tag – 8.379.264 Ft

Projekt célja:

Alapvető célok: A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció rész céljai:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása;

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.”

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8//2018. (I.31.) Tata Kt. határozata

a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

- elfogadja az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú, a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában című nyertes pályázatra vonatkozó beszámolót

- a projektet az alábbiak szerint valósítja meg:

Felhívás száma: EFOP-1.5.2-16, pályázati azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Projekt összes költsége: 499.869.030 Ft

Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 499.449.200 Ft

Önkormányzati önerő: 419.830 Ft

Támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összeg (támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően): 499.869.030 Ft

biztosítja, hogy a 2018. évi költségvetésben a következő kormányzati funkcióra átvezetésre kerül: - 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevételi oldalon

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás 410 820 915 Ft

Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás 0 Ft

Kiadási oldalon

Személyi juttatás 114 258 135 Ft, Járulék 21 914 739 Ft, Dologi 274 648 041 Ft

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés során következő módosításakor az átvezetésekről gondoskodjon

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket megtegye, szerződéseket, megállapodásokat aláírja.

2018. február

A Támogatási Szerződés kötéséhez szükséges adatok egyeztetése folyamatban van.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldésre kerültek. Az Államkincstárnál a számlanyitás folyamatban van.

2018. március

A Támogatási Szerződés előkészítése lezajlott, a konzorcium minden tagja aláírta, ezt követően megküldésre került tíz eredeti példányban támogató részére.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az Államkincstárnál a számla megnyitása megtörtént, a szerződés 2018. 03. 06-ai hatályba lépését követően a projekt megvalósítása megkezdődött, a támogatói előleg igénylése benyújtható. 2018. március 24-25-én a projekt keretein belül megtörtént az első program megvalósítása Szomódon.

2018. május

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás áprilisi ülésén a konzorciumi tagok egyeztettek a projekt megvalósításáról. A szakmai vezető irányításával a projektmenedzsment minden településen egyeztetést folytat a polgármesterekkel, helyi intézményvezetőkkel. Folyamatban van egyes elsősorban sport rendezvények megvalósítóinak versenyeztetése, az eszközök beszerzése megkezdődött.

2018. május

A konzorciumi partnerek május hónapban megkapták a támogatási előleget.

Május 2-án a projekt szakmai vezetésében változás történt. A szakmai vezetői feladatokat Lőrincz Anita látja el.

Május 17-én az Ember Erőforrások Minisztériuma projektindító napot szervezett. A projektindító napon a szakmai vezető és a pénzügyi vezető vettek részt. A nap témái az alábbiak voltak: helyszíni ellenőrzés, szabálytalansági okok, felhívás célja, szabályozási rendszere, lebonyolítása, mérföldkövek, kifizetési igénylések, EPTK felület bemutatása, nyilvánosság tájékoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek

A projektben az eszközbeszerzések elindultak.

2018. június-szeptember

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

Június:

június 08.: Nagy sportágválasztó

június 15-17.: Sokadalom

június 18 - augusztus 17.: Nyári sporttábor

Július:

július 04-24.: a projektben tervezett eszközök beszerzése megtörtént (műanyag kresztábla, ping-pong asztalok, ütők, labdák, bútorok beszerzése, szék, sörpad, konferenciaasztal, informatikai eszközök)

Augusztus:

augusztus 4.: Tatai minimaraton

augusztus 6. : Testvérvárosi művészeti tábor

augusztus 18-29.: Barokk fesztivál

Szűrőbusz beszerzésének elindítása

Gyermekorvosi szaktanácsadás elindítása

A projekt első mérföldkövét július 31-ről szeptember 30-ra módosítottuk, így az első

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

elszámolás beküldésének határideje október 15-re módosult. A közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént a közbeszerzéshez szükséges anyagok elkészítése folyamatban van.

A projekt költségvetése a járulékok módosulása (21%-ról 19,5%-ra) és egyéb költségek változása miatt módosításra került. A konzorciumi partnerek területén a projekt erre az időszakra tervezett tevékenységei megvalósításra kerültek.

2018. szeptember

Szeptember hónapban a legfőbb kihívás a projekt életében az első mérföldkő, melyhez a konzorciumi partnerekkel folyamatos kapcsolattartásra volt szükség. A pénzügyi elszámolás benyújtásához szükséges dokumentumok listáját a pénzügyi vezető tájékoztatásul elküldte a konzorciumi partnereknek. Ezt követően személyes egyeztetés során átbeszéltük az elszámolás módját és menetét. Az elszámolás benyújtásának határideje október 15-e.

A pályázatban erre az időszakra betervezett programok megvalósultak. Szeptember végén sajtónyilvános esemény keretében az érdeklődők tájékoztatást kaptak az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatás fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában című projekt szakmai tartalmáról.

2018. október

Október hónapban a legfőbb kihívás a projekt életében az első mérföldkő volt, melynek benyújtási határideje október 15-e esett. Az első mérföldkőhöz tartozó pénzügyi, szakmai elszámolás a megadott határidőig benyújtásra került a támogatási szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően, melyek az alábbiak voltak: A támogatási összeg legalább 10%-ról kifizetési kérelmet nyújt be a kedvezményezett. A projektmenedzsment szervezet felállt, a tervezett eszközbeszerzések megvalósultak, a szakmai tevékenységek megkezdődtek és a megvalósítás első 7 hónapjára tervezett programok megvalósultak.

A közbeszerzési eljárás mind a képzés, mind a rendezvényszervezés tekintetében elindult. A képzési eljárásnál a 19 érdeklődőből 8 szervezet nyújtott be ajánlatot. Ebből 2 szervezet részajánlatát nyilvánította érvénytelenné a közbeszerzési döntési bizottság, valamint több szervezetet szólított fel hiánypótlásra. A rendezvényszervezés tekintetében 8 szervezet jelentkezett be, mint érdeklődő. Az ajánlattétel határideje 2018. november 14.

Október 6-án megrendezésre került a XXIII. Mikovényi Sámuel Által-ér Evezős Emléktúra. Az immár 23. alkalommal megrendezett vízitúra Tatától Dunaalmásig tartott. A mintegy 13 kilométeres emléktúra minden résztvevője emblémás pólót és emléklapot vehetett át a résztvevőktől. A programot a tatai Zöld Sziget Kör Egyesület szervezi meg évről évre.

Október 27-29 egészségügyi szűrőbuszos rendezvényen vehettek részt Szomód,

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFETTES A JÖVŐBE

Naszály valamint Dunaszentmiklós lakói. A szűrésen összesen 91 fő vett részt. A szűrőbuszon vércukormérés anamnézis, genetika kérdések, táplálkozási szokások felmérése, életviteli kérdések (dohányzás, alkohol, mozgásszegénység), testsúly, testmagasság mérés, haskőfogat mérés, BMI index számítás, vázizomtömeg számítás, pulzus, vérnyomás mérés, koleszterinszint mérés, vércukorszint mérés, húgysavszint mérés, testzsír, testvíz mérés, tüdőkapacitás vizsgálat, véroxigén vizsgálatokat végeztek az egészségügyi szakemberek.

2018. november

Október hónapban az elindított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történtek:

A képzési területre benyújtott ajánlatok hiánypótlásra szorultak. Ezen kívül több ajánlattevőt felszólítottunk részletes költségvetés indoklásra, mivel ajánlatuk irreálisan alacsonynak tűnt. A hiánypótlásra felszólított ajánlattevők közül a megadott határidőre a hiányzó dokumentumokat több szervezet nem nyújtotta be. A kért részletes költségvetést az első résznél 3 ajánlattevő közül 2 szervezet, a második résznél pedig a 3 ajánlattevő közül 1 szervezet készítette el és küldte be a megadott határidőig. Az elkészített költségvetések kapcsán további kérdések merültek fel, melyek kiküldésre kerültek.

A rendezvényszervezés beadási határideje a korábban megjelölt november 14-ről november 20-ára módosult, mivel több ajánlattevő kérdéssel fordult hozzánk. A kérdések megválaszolását követően a megadott határidőig az első részre 2 szervezet a második részre 3 szervezet és a harmadik 2 szervezet nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatok feldolgozása folyamatban van.

A közbeszerzési eljárás lezárása várhatóan december közepén történik meg.

Az október 15-én benyújtott mérföldkőhöz tartozó pénzügyi szakmai, beszámoló hiánypótlásra szorult. A hiánypótlás határideje november 15-e volt. A hiánypótláshoz szükséges dokumentumok határidőig benyújtásra kerültek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018.11.09-én egyedi beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettség írt elő, melynek benyújtási határideje 2018.11.24-e. A beszámoló keretében csak és kizárólag a Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) indikátor előrehaladásáról szükséges jelentést tenni, és az alátámasztó dokumentumokat a rendszerben csatolni. Az indikátorral kapcsolatos előrehaladási jelentés megtörtént és a kért dokumentumok az EPTK felületre felcsatolásra kerültek a jelentés a megadott határidőig beküldésre kerül.

2018. december

December hónapban a közbeszerzés képzési eljárásában a Bíráló Bizottság mindhárom részt eredményesnek nyilvánította. Mindhárom rész tekintetében a Mentor Informatikai és

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata nyert. Szerződéskötés várható időpontja január közepe.

A rendezvényszervezésben a Bíráló Bizottság december hónapban a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által a rendezvényszervezés első részére tett ajánlatát érvényessé nyilvánította és felkérte alkalmasságának igazolására. A többi rész tekintetében az ajánlatokat a Bíráló Bizottság érvénytelenné nyilvánította. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a megjelölt határidőre az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumokat beküldte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018.12.14-én felhívást küldött ESZA kérdőívek adatainak rögzítésére, melynek benyújtási határideje 2018.12.20-a volt. Az ESZA kérdőívek rögzítése (150 db) az EPTK felületre a megjelölt határidőig megtörtént.

2019. év

2019. január

A közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történétek:

képzés: A nyertes Mentor Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társasággal személyes találkozó keretében a képzésekre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A képzések várható kezdő időpontja március eleje. A képzések közül prioritást élveznek a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára indított képzések.

rendezvényszervezés: a Bíráló Bizottság január 25-i bizottsági ülésén az első rész tekintetében Tatai Városkapu Közhasznú Zrt ajánlatát nyilvánította eredményesnek. A Bíráló Bizottság a második és harmadik rész tekintetében a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította. A második és harmadik rész tekintetében az új eljárás előre láthatóan február végén indul el.

Január 15-én benyújtásra került egy újabb időközi elszámolás. A konzorciumi partnerek a január 15-i elszámoláshoz szükséges dokumentumokat megküldték. A 3. időközi elszámolásra benyújtott számlák teljes összege 43.249.173 Ft.

A projektben szereplő nagyobb rendezvények megjelenítésére az idei évben a Turisztikai Egyesülettel közösen eseménynaptár kerül kiadásra. Az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések január hónapban megtörténtek.

A pályázatban szereplő mentori munkához szükséges célcsoport elérésének megkönnyebbítése érdekében, egy Széllút utcai önkormányzati ingatlanban a projekt számára iroda kerül kialakításra.

2019. február

Február hónapban a közbeszerzési eljárások kapcsán az alábbi előrehaladások történétek: rendezvényszervezés: a Bíráló

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

Bizottság január 25-i bizottsági ülésén az első rész tekintetében Tatai Városkapu Közhasznú Zrt ajánlatát nyilvánította eredményesnek. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel a szerződéskötés február végén megtörtént. A második és harmadik rész tekintetében az új eljárás megindításához szükségessé vált a műszaki-szakmai tartalom módosítása. Az új eljárás elindításának várható időpontja így március közepére módosult.

Vértestolna településen szakmai segítségnyújtás céljából több egyeztetés volt.

A pályázatban szereplő mentori munkához szükséges célcsoport elérésének megkönnyebbítése érdekében egy Széllút utcai önkormányzati ingatlanban a projekt számára iroda kerül kialakításra. Az iroda megnyitását március végére tervezzük. A pályázatba tervezett programok megvalósításának helyszínéül szolgáló iroda lehetőséget biztosít, hogy az ott élő lakosok könnyebben hozzájussanak alapvető szolgáltatásokhoz, mint pl. szociális ügyintézés, klubfoglalkozások stb.

Februárban az ifjúsági referens vezetésével és közreműködésével megkezdte ide munkáját a Diákönkormányzat. A Diákönkormányzat munkájáról a pályázathoz beszámoló, jelenléti és fotódokumentáció készült.

2019. március

Rendezvényszervezés: A második és harmadik rész tekintetében az összefoglaló tájékoztató az EKR rendszerben megjelent.

A közbeszerzés rendezvényszervezés nyertes ajánlattevőjével, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel a szerződéskötést követően a programokkal kapcsolatban számos egyeztetés történt. Márciusban Vizes családi játszóház néven megindultak a tevékenységek az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.

A pályázat keretében ingyenes segítségnyújtási tanácsadás indult, melyet jogi végzettséggel rendelkező kolléga valósít meg, minden hétfőn a Bercsényi u 1. szám alatt található segítő szolgálat irodájában.

A projekt keretében áprilistól munkáltatói érzékenyítő tanácsadás indul. A tanácsadáson a kistérségben található kis-és középvállalkozások képviselői kapnak meghívást. A megvalósítás helyszíne a tatai Piarista Rendház.

A Széllút utcára tervezett iroda március végén elkészült. Az irodában több közösségfejlesztéssel kapcsolatos program indítását tervezzük a 3 mentor és 2 közösségszervező segítségével. A jelenlét típusú szociális munka megvalósításához, több civil szervezettel felvettük a kapcsolatot a hatékony munkavégzés érdekében.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Márciustól a pénzügyi vezetővel közösen látogatásokat tettünk Baj és Szomód településen. A konzorciumi partnereknél átbeszéltük a programokat és a következő időszakra vonatkozó feladatokat. Célunk, hogy a dokumentációk pontosan és hibátlanul legyen elkészítve a következő mérőföldkőhöz.

Március végén az EPTK felületen megjelent a projektekhez kapcsolódó GDPR kötelezettség, mely főleg a munkavállalókat és a szerződéses partnereket érinti. A felületen található nyilatkozatok partnereinknek kiküldésre kerültek. Az adatvédelmi tájékoztató minden programon kihelyezésre kerül.

2019. április

Április hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előre lépések történtek:

Rendezvényszervezés: Az EKR rendszerben technikai hiba miatt az összefoglaló tájékoztatót ismét közzé kellett tenni. A rendszerbe hat szervezet jelezte érdeklődését. Az első részre egy, a második részre egy szervezet sem tett ajánlatot. Az első rész hiánypótlásra szorult. A hiánypótlást az ajánlattevő szervezet hibátlanul beküldte.

A második részre az összefoglaló tájékoztatót ismét kiírjuk.

Decemberben benyújtott mérőföldkőhöz kapcsolódó módosítási kérelmünket áprilisban elfogadták. Ennek értelmében a következő mérőföldkő júniusban lesz aktuális.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében áprilisban megvalósult az Óvodapedagógusi és Bölcsődei napok és tovább folytatódott a játszóház programsorozat.

Vértestolna település folyamatos mentorálásával a településen számos hiánypótló tevékenység valósul meg, mint pld: dietetikus alkalmazása.

A pályázat keretében ingyenes ügyintézési, segítségnyújtási tanácsadás indult, melyet jogi végzettséggel rendelkező kolléga valósít meg, minden hétfőn a Bercsényi u 1. szám alatt található segítő szolgálat irodájában.

A projekt keretében áprilistól munkáltatói érzékenyítő tanácsadás indult. A tanácsadáson a kistérségben található kis- és középvállalkozások képviselői kaptak meghívást. A megvalósítás helyszíne a Tatai Piarista Rendház volt.

Április végén a projekt keretében lezajlott a Szent György napi lovasnap.

Áprilisban a pénzügyi vezetővel Naszályon és Dunaszentmiklóson tettünk szakmai látogatást.

2019. május

Május hónapban közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi előrehaladások történtek:

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Előadássorozat, Gyermekfejlesztő programok szervezése tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság május közepén döntést hozott. A döntés értelmében a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. mint egyetlen ajánlattevő nyerte a nyílt közbeszerzési eljárást.

A második rész tekintetében a bíráló bizottság az eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Májusban az Emberi Erőforrások Minisztériuma az időközi kifizetési kérelmünket elfogadta és a kifizetések átutalásáról intézkedett az összes konzorciumi partner részére.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt szervezésében májusban tovább folytatódott a játszóház programsorozat.

A nyílt közbeszerzésen nyertes Mentor Kft. a Tatai Piarista Rendházban elindította képzéssorozatát. Május hónapban a humán területen dolgozó vezetőknek és alkalmazottnak tartottak képzéseket, melyek a visszajelzések alapján jól sikerültek.

A projekt keretében áprilistól munkáltatói érzékenytő tanácsadás indult, mely májusban folytatódott a Tatai Piarista Rendházban. A májusi alkalom témája a munkaerő megtartása volt.

Szélkúton elindítottuk jelenlét típusú szociális munkánkat 2 fő részvételével. A programhoz a Baptista Szeretetszolgálaton kívül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott.

Májusban a pénzügyi vezetővel Tardos településen voltunk tanácsadás céljából.

2019. június – szeptember

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

Június hónapban az Előadássorozat, Gyermekfejlesztő programok szervezése tárgyú közbeszerzési eljárásban a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel a szerződéskötés megtörtént. A Gyermekfejlesztő programokra egyetlen ajánlat érkezett, mely hiánypótlásra szorult.

Júniusban 30-a elérkezett a projekt éltében a második mérföldkő, melynek elszámolási határideje július 15-e. A konzorciumi partnerek a szükséges dokumentációt a megadott határidő beküldték. Tata város a mérföldkőhöz vállalt indikátorokat teljesítette. Pénzügyi elszámolás tekintetében a teljes összeg 35% elköltésre került.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében júniusban tovább folytatódott a játszóház programsorozat. A Városkapu munkatársai június hónapban kézműves foglalkozást

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

tartottak az Új Kajakház és Ökoturisztikai központban

Június 26-án megrendezésre került a Semmelweis nap. A rendezvényen Michl József polgármester úr, köszönetet mondott az egészségügyi intézmények dolgozóinak az egészségügy területén végzett munkájukért

A nyílt közbeszerzésen nyertes Mentor Kft a Tatai Piarista Rendházban elindította képzéssorozatát. Június hónapban a két képzés is indult a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetűek számára.

A projekt keretében áprilistól munkáltatói érzékenytő tanácsadás indult, mely júniusban folytatódott a Tatai Piarista Rendházban. A júniusi alkalom témája ismét a munkaerő megtartása volt.

Június 14-16 a projekt keretében megrendezésre került a Tata Város egyik nagy rendezvénye a Tatai Sokadalom a Tatai Kenderke Néptáncgyesület szervezésében.

A projekt keretében a Tatai Rendház Kft közreműködésével egyéni kompetencia felmérés készült a városban dolgozó közfoglalkoztatottak számára. Első alkalommal a személyes és szociális kompetenciák felmérése történt meg.

Július hónapban benyújtásra került a második mérföldkő. A Mentor Kft. folytatta a betervezett képzéseket a munkaerő piac szempontjából hátrányos helyzetűek számára. Innovatív programok kidolgozása néven fogászati ellátást megszervezését kezdeményezték a Rendház Kft közreműködésével a városban dolgozó közfoglalkoztatottak számára.

Augusztus hónapban került megrendezésre a város egyik legnagyobb sporteseménye a Tatai Minimaraton. Augusztus 6-án ismét megrendezésre került a Testvérvárosi művészeti tábor. Tata Város egyik kiemelkedő eseménye a Barokk Fesztivál az idén is nagy sikert aratott.

2019. szeptember-október

Szeptember hónapban tovább folytatódtak a képzések, megrendezésre került a Nagy Sportágválasztó. A projekt keretében szeptember hónap elején, 3 községen (Kocs, Tardos, Vértestolna) egészségügyi szűrőbusz járt, hogy az érdeklődők képet kaphassanak aktuális egészségi állapotukról. A projekt lehetőséget biztosít hátrányos helyzetűek számára fogászati ellátáson való részvételre, melyen szeptember hónapban 10 fő vett részt. Szeptember hónapban ismét megrendezésre került a munkáltatók számára szervezett érzékenytő tréning.

A projekt segítségével október 6-án megrendezésre került az Őszi tófutás, melyen nagyon sokan vettek részt. Ebben a hónapban szintén két képzést indítottunk a munkaerő piac szempontjából hátrányos helyzetűek számára. Október 25-én megrendezésre került az IKSZ börze, melyen az EFOP iroda munkatársai is részt vettek. A

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

projekt keretében tovább folytatódtak a rendezvények és előadássorozatok

2019. november

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

Novemberben több képzést valósítottunk meg, „Együttműködési kompetenciafejlesztő”, „Társadalmi integráció”, valamint „Kihívások a humán közszolgáltatásban” címmel. A képzéseken minden alkalommal 20-20 fő vett részt. A képzések helyszíne a célcsoporttól függően változott. „Társadalmi integráció” címmel indított képzésünket a hajléktalan szállón valósítottuk meg, azért, hogy az ott élő emberek számára lehetőség nyíljon a képzésekhez való hozzájutáshoz és ne érezzék kirekesztve magukat. A „Kihívások a humán közszolgáltatásban” című képzésen a Kormányhivatal munkatársai vettek részt. A többi képzésünknek a Tatai Piarista Rendház adott otthont.

November 13-án folytatódott „Szemléletformáló antidiszkriminációs programsorozatunk”, ahol üzleti reggeli keretében a városban tevékenykedő vállalkozások, térségi foglalkoztatók ismerhették meg a multinacionális vállalat jó és hibás intézkedéseit, stratégiai lépéseit.

November 13-ára Szabó Katalin pénzügyi vezetővel személyes találkozóra időpontot kértünk az Emberei Erőforrások Minisztériumának EFOP-1.5.2 programcsoportjától. Látogatásunk célja a költségvetésünk módosításával kapcsolatos egyeztetés volt. Költségvetésünkbe olyan új elemeket szeretnénk beilleszteni, melyek jelenleg nincsenek a pályázatba betervezve. Az EMMI munkatársai biztosítottak arról, hogy az elképzeléseink megvalósíthatók és az általunk tervezett új sorokat be lehet illeszteni a költségvetésbe.

November 20-án a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács ülésen Lőrincz Anita szakmai vezető beszámolót tartott a projektről.

November 7-én a Szülők akadémiája programsorozat keretében Dr. Zacher Gábor tartott előadást a Magyary Művelődési házban. November 11-én megtartott Szociális munka napja alkalmából számos Tatán dolgozó segítő kapott elismerést a területen végzett munkájukért.

A projektben tovább folytatódtak a betervezett előadássorozatok, játszóházak és az innovatív programok.

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

December 03-án folytatódott „Szemléletformáló antidiszkriminációs programsorozatunk”, ahol Michl József polgármester úr bemutatta az önkormányzat szolgáltatásiara vonatkozó vállalkozói elégedettségi felmérés

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFETETÉS A JÖVŐBE

eredményeit. A bemutatót kötetlen beszélgetés követte.

December 6-án a projekt keretében Széklúton létrehozott Szolgáltató ház kollégái, Mikulás ünnepséget rendeztek az ott élő gyermekek számára. A rendezvényen több mint 40 gyermek vett részt.

December 12-én Szabó Katalin pénzügyi vezetővel személyes találkozóra időpontot kértünk Vérttestolna új polgármesterétől. Látogatásunk célja a költségvetésük módosításával kapcsolatos egyeztetés, valamint a szakmai tevékenységek átbeszélése volt.

A december 17-én megtartott Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács karácsonyi ülésén Lőrincz Anita szakmai vezető megköszönte az egész éves projektben való együttműködést.

A projektben tovább folytatódtak a betervezett előadássorozatok, játszóházak és az innovatív programok.

2020. év

2020. január

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

Képzés:

Január hónapban a képzések még nem indultak el, ezért ezzel kapcsolatban feladatunk nem volt. A következő képzés február 6-án lesz a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetűeknek, együttműködési kompetencia fejlesztés témakörben. A 2020-as évben összesen 11 képzést tervezünk, melyből 3 képzés a humán területen dolgozók számára kerül megrendezésre. Több konzorciumi partner is jelezte, hogy szívesen részt vennének a képzéseken.

Rendezvények:

A projektben a kisebb rendezvények folytatódtak január hónapban. Az innovatív programok keretében január hónap három ember fogászati ellátása zajlott. A nagyobb rendezvények február hónapban indulnak.

Elszámolás:

Január 15-ével benyújtásra került az 5. kifizetési kérelem. A konzorciumi partnerekkel együtt összesen 81 130 783 Ft került benyújtásra, melyből az előleg elszámolására 80 451 316 Ft.

A január 31-én megtartott Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács ülésén Lőrincz Anita szakmai vezető beszámolót tartott az

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

elmúlt év eseményeiről és tájékoztatta a résztvevőket a következő mérföldkő időpontjáról.

A projektben tovább folytatódnak a betervezett előadássorozatok, játszóházak és az innovatív programok. A következő mérföldkő 2020. február 28-a, melynek elszámolási határideje március 15-e.

2020. február

A konzorciumvezető területén az alábbi tevékenységek valósultak meg az adott időszakban:

Képzés:

Február hónapban elindultak a képzések. Az első tréning február 06-07-én zajlott a Hajléktalanszálló kliensei számára Együttműködési kompetenciafejlesztő képzés címen. A képzés jól sikerült, a résztvevők hasznosnak találták. Az idei második képzés február 26-27-én a Tatai Rendházban valósult meg. A képzésen a Munkaerő piaccal kapcsolatos tudnivalókat ismerhették meg a résztvevők.

Rendezvények:

A projektben a kisebb rendezvények folytatódtak február hónapban. Az innovatív programok keretében január hónapban hat ember fogászati ellátása zajlott.

Februárban elindult a munkáltatók számára megrendezett érzékenyítő előadássorozat Üzleti reggeli címen. A munkáltató fórumon számos helyi, kisebb és nagyobb vállalkozó vett részt. A résztvevők tájékoztatást kaptak a közszolgáltatások fejlesztéséről.

Február 19-én találkozót szerveztünk a NEET fiataloknak a Foglalkoztatási Osztály segítségével. Az immár második alkalommal megvalósuló programon 12 fiatal vett részt. A programsorozat március 11-én folytatódik.

Elszámolás:

Február 28 - ával lezárult a projekt életében a harmadik mérföldkő. Március 15-ig benyújtásra kerül a 6. kifizetési kérelem.

A projektben tovább folytatódnak a betervezett előadássorozatok, játszóházak és az innovatív programok.

2020. március

A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én, a koronavírus-járvány okán elrendelt rendkívül jogrendhez kapcsolódóan az Emberei Erőforrások Minisztérium az alábbi tájékoztatást küldte a projekt részére:

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- a program keretében megvalósítani tervezett képzések, tréningek tanácsadások és egyéb személyes jelenlét nélkül is megvalósítható tevékenységek esetében támogatható a tanterven kívüli digitális oktatásra történő átállása, az oktatásban bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend,

- egyéni fejlesztési tervek és mentorálások folytatódhatnak telefonos vagy digitális kapcsolattartás keretében, amennyiben annak technikai feltételei biztosítottak és az események dokumentálhatóak,

- amennyiben egy projektelem megvalósítása a jelenlegi járványügyi helyzetben semmilyen alternatív módon nem lehetséges, úgy lehetőség van annak elhagyására és a kapcsolódó költségek átcsoportosítására a célcsoportot támogató szakmai célokra,

- lehetőség van továbbá arra is, hogy a műszaki szakmai tartalom csökkentésével kerüljön lezárásra a hatályos nemzeti szabályoknak megfelelően.

Továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, melynek egyik része, hogy három hónappal automatikusan meghosszabbítják a támogatási szerződések véghatáridejét.

A fenti utasításoknak megfelelően az alábbi intézkedéseket hajtottuk végre:

A projektben számos képzés lett betervezve, mely a kialakult helyzet miatt nem lett megvalósítva március hónapban. Egyeztettünk a képző céggel az esetleges digitális munkarendre való átállásról és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg még nem megoldható számukra ez a fajta oktatás a projektelekben.

Az egyéni fejlesztési tervek nyomonkövetése és mentorlások a Szélkút úton folyamatosak, a többi helyszínen a telefonos kapcsolattartás oldható csak meg.

Jelenleg a projektbe betervezett nagyobb rendezvények, előadások nem valósulhatnak meg, ezért ezek később kerülnek megrendezésre.

Mivel a támogatási szerződés véghatárideje három hónappal meghosszabbodik, ezért a projektben keletkezett maradványpénzek a projektmenedzsmentre, valamint a szakmai megvalósítók bérére kerülnek átcsoportosításra erre az időszakra.

Az otthoni munkavégzés feltételeit a kollégák számára biztosítottuk, így megoldott a projekt folyamatos működése.

Az EMMI elfogadta a módosítási és előleg kérelmünket, valamint az 5. kifizetési kérelmünk hiánypótlását lezárta. Eddig összesen 6 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, és a 3. mérőkövet zártuk le. A 7. kifizetési kérelmet május 12-ig szeretnénk benyújtani.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Jelenleg a projekt teljes átalakításán, valamint a költségvetés és likviditási terv módosításán dolgozunk.

2020. április

A Magyarország Kormánya által 2020. április 17-én, a koronavírus-járvány okán elrendelt rendkívül jogrendhez kapcsolódóan az Emberei Erőforrások Minisztérium az alábbi tájékoztatást küldte a projekt részére:

„A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel automatikusan meghosszabbításra kerülnek az Ön projektjét érintő főbb teljesítési határidők. Amennyiben NEM szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor jelen üzenet érkezésétől számított 7 napon belül kattintson az alábbi gombra. Amennyiben nem nyilatkozik, az informatikai rendszerben a dátumok meghosszabbítása a nyilatkozatra rendelkezésre álló határidő lejártát követő néhány napon belül megtörténik.”

A projekt automatikusan meghosszabbításra került 2021. május 29-ig. A projektet további három hónapra meg kell hosszabbítani, hogy az elmaradt programokat be lehessen pótolni.

A projektben megvalósításra kerülő programokra kötött vállalkozói szerződés 4.11 pontja értelmében: " A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja." Ennek megfelelően felkértük a szervezeteket, hogy adjanak tájékoztatást a programokra vonatkozóan.

A szervezetek közül eddig egy szervezet jelezte, hogy az idén nem tudja megvalósítani a programját. A többiek vagy nem küldtek tájékoztatást vagy a tervezett programokat későbbi időpontra halasztják.

Az otthoni munkavégzés feltételeit a kollégák számára biztosítottuk, így megoldott a projekt folyamatos működése. A munkatársak elvégzett munkájukról heti beszámolót küldenek a szakmai vezető részére.

A projektben megvalósításra kerülő Székhúton található közösségi helység a kialakult járványügyi helyzet ellenére is folyamatosan működik. Az ott dolgozó kollégák rendszeresen tartják a kapcsolatot a lakossággal és segítik őket problémájuk megoldásában, ezáltal a programban vállalt mentorálás folyamatosan tud működni.

Az EMMI ismét elfogadta módosítási kérelmünket 2020. április 22-én, valamint az 5. kifizetési kérelmünket 2020.04.29-én lezárta és 679 467 Ft támogatási összeg átutalásáról intézkedett.

A következő módosítási kérelmünket, mely a projekt zárásának módosítására vonatkozik június 15 – ig szeretnék benyújtani.

2020. május

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok a május hónapban:

A kialakult járványügyi helyzet miatt május hónapban sem volt lehetőség a projektben tervezett olyan programok, rendezvények megvalósítására, melyek nagyobb tömegeket érintenek. Ennek ellenére a szakmai munka nem állt meg, mivel a Székhelyen működő irodában dolgozó kollégák a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az egyéni fejlesztési tervek folyamatos utánkövetéséről.

A projektben szükséges indikátorok teljesítésének naprakészségéről a kollégák folyamatosan gondoskodtak a jelenléti ívek excel táblába való rögzítésével és az indikátortáblázat bővítésével. Napi munkájukról minden héten beszámolót küldenek a projekt szakmai vezetőjének.

2020. május 6-án tájékoztatást kaptunk arról, hogy a program keretében megvalósításra kerülő Sokadalom néven futó rendezvény az idei évben elmarad. A szervezőkkel az egyeztetés folyamatos, hogy az elmaradt program, miként kerül megvalósításra.

A NEET fiatalokkal kapcsolatos tevékenységről a megvalósítók és a Foglalkoztatási Osztállyal közösen egyeztetések folytak a program folytatásáról.

Május 11-én a Városkapu Zrt és a Pötörke Néptáncgyesület tájékoztatást küldött az idei évben tervezett és elmaradt programokról. A szervezőkkel az egyeztetés folyamatos, hogy az elmaradt programok miként kerülnek megvalósításra.

Május 14-én a Concerto Nonprofit Kft. képviselője Dezső Mariann kérésnek megfelelően hivatalos levélben tájékoztatott az idei évben megrendezésre kerülő programjairól.

Május 12-én a Zöld Szigetkör biztosított arról, hogy az őszre tervezett programjuk megvalósításra kerül.

Május 18-án Tompa Andor sportreferenssel egyeztettünk az idei évbe tervezett sportrendezvények dátumáról. Tájékoztatása szerint egy rendezvény nem fog elmaradni, csak a az időpontok lesznek módosítva.

Május 18-án a Rendház Kft. és a HROD ügyvezetőjével közösen a ZOOM rendszer segítségével video chates megbeszélést tartottunk a megvalósítandó programokról, mit pl: antidiszkriminációs és szemléletformáló előadások megtartása munkáltatói fórum keretében. A megbeszélésen meghatároztuk a fórum időpontját és a lehetséges témákat. A videokonferenciáról fénykép és feljegyzés készült.

Május 20-án Hulinné Gyenizse Judit a Kenderke Néptáncgyesület képviselője tájékoztatott arról, hogy a Gyermekfejlesztő program (Fűrész) online működik tovább.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Május 20-án az EMMI korábban megküldött kéresemnek eleget téve a 4. kifizetési kérelmünkhöz hiánypótló levelet küldött melynek elkészítési határideje június 5-e.

Május 21-én a nyugdíjas klub vezetőjével felvettük a kapcsolatot és egyeztetünk klubban történt dolgokról és tervezett programokról. Velencei Erzsébettől tájékoztatást kaptam arról, hogy nagyon sok idős ember segített szájmaszk elkészítésében a veszélyhelyzet ideje alatt. Részükre élelmiszersomagot állítottunk össze megköszönve munkájukat, melyet kollégánk vitt el nekik személyesen.

Május 25-én Rigó Balázs alpolgármester úr megbeszélést tartott a programban terezett Nyári táborokról, mivel a Kormány május 21-i döntése értelmében lehet táborokat tartani. Az egyeztetésen részt vett a Humán iroda vezetője, a Városkapu Zrt képviselője és tábor szervezésében részt vevő kollégák. A megbeszélésen az a döntés született, hogy a táborok június végén kezdődnek és a Fényes fürdő területén kerülnek megrendezésre.

Május 27-én egyeztetettük a Mentor Kft-vel az idei évbe tervezett képzésekről.

Az EMMI által kért hiánypótlás elkészítése folyamatos volt a május hónap végén. Mind pénzügyi, mind szakmai területen egyaránt időt igényelt a hiánypótlás határidőre történő benyújtása.

2020. június- augusztus

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok a június hónapban:

A kialakult járványügyi helyzet miatt június hónapban sem volt lehetőség a projektben tervezett olyan programok, rendezvények megvalósítására, melyek nagyobb tömegeket érintenek. Ennek ellenére a szakmai munka nem állt meg, mivel a Székhelyen működő irodában dolgozó kollégák a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek a folyamatos utánpótlásról.

Június 18-án a veszélyhelyzet megszűnésével visszaállt a normál munkarend.

2020. június 7-én a 2019. július 15-én beküldött 4. kifizetési kérelmünkhöz - melyet többszöri levelezésnek köszönhetően feldolgoztak - tartozó hiánypótlás beküldésre került.

2020. június 9-én az EMMI kommunikációs osztálya felülvizsgálta a megvalósítók kommunikációs felületét, azaz honlapját és több problémát is talált melyet jelzett a megvalósítók felé. Általános probléma a konzorciumi partnereknél, hogy a felületen nem található meg a kötelező kommunikációs elemek.

2020. június 10-én Dunaszentmiklós a korábban említett kommunikációs problémák javította, melyet az EMMI kommunikációs osztálya elfogadott.

2020. június 10-én elkészült a sporttábor plakátja, melyet a megvalósító véleményezésre megküldött.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2020. június 12-én a képző céggel megterveztük a következő fél év képzéseinek lehetséges időpontjait.

2020. június 15-én az EMMI kapcsolattartója a 4 kifizetési kérelemhez további hiánypótlást kért.

2020. június 18-án a pandémiás helyzet miatt kialakult vészhelyzet megszüntetésre került.

2020. június 23-án Tompa Andor sportreferenssel egyeztetünk a következő fél évben megrendezésre kerülő sportrendezvények időpontjait.

2020. június 24-én a korábban benyújtott előlegigénylésünk elfogadásra került.

2020. június 25-én megrendezésre került az antidriszkriminációs és szemléletformáló program keretében megvalósuló üzleti reggeli fórumorozat. Délután folyamán a Kistérségi Társulás megtartotta szokásos ülését, ahol Lőrincz Anita szakmai vezető beszámolót tartott a projekt előrehaladásáról.

2020. június 29-én egyeztetésre került a NEET fiatalokkal való találkozás következő időpontja.

2020. június 30-án megrendezésre került a szokásos évi Semmelweis nap.

Június hónapban a kialakult pandémiás helyzet miatt elmaradt a Tatai Sokadalom néven ismert 3 napos rendezvény!!

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok a július hónapban:

Július 1-én a konzorciumi partnerek tájékoztatást küldtek az elmaradt programokról.

Július 2-án elfogadásra került 4. kifizetési kérelemhez tartozó hiánypótlás.

Július 3-án az EMMI kommunikációs osztálya ismét felszólította a konzorciumi partnereket, hogy tegyenek eleget tájékoztatási kötelezettségeiknek.

Július 7-8 a Tatai Éjjeli menedékhelyen lakók számára együttműködési kompetenciafejlesztő képzést tartott a Mentor Kft.

Július 10-én Dr. Vitályos Eszter az Európai Unió Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkár asszonnyal Tatai látogatása során egyeztetünk a projekttel kapcsolatos problémákról és a következő ciklusra tervezett programokról.

Július 13-án egyeztetés folytattunk Ulicza Viktória projektvezetővel a szűrőbusz következő időpontjairól és helyszíneiről.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFETETÉS A JÖVŐBE

Július 17-én sikeres találkozó valósult meg a NEET fiatalokkal a Foglalkoztatási Osztálya szervezésében.

Július 20-án egyeztetést tartottunk a konzorciumi partnerekkel a projektbe tervezett képzésekkel kapcsolatban.

Július 27-én tájékoztatást küldtünk a Nyugdíjas Klub résztvevő számára az augusztusan induló együttműködési kompetenciafejlesztő tréningről.

Július 29-én az innovatív programok keretén 6 fő fogászati ellátása befejeződött.

Tatán a július hónapba tervezett programok megrendezésre kerültek.

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok augusztus hónapban:

Augusztus 1-én megrendezésre került a Minimaraton.

Augusztus 3-4-én együttműködési kompetenciafejlesztő képzést tartottunk a Nyugdíjas klub résztvevői számára.

Augusztus 5-én lezárult a kamerarendszer beszerzésével kapcsolatos eljárás. A szerződéstervezet a vállalkozó részére megküldésre került.

Augusztus 12-én Szabó Kata pénzügyi vezető tájékoztatta a konzorciumi vezetőket a soron következő kifizetési kérelme benyújtásának határidejéről.

Augusztus 17-én Rigó Balázs alpolgármester úrral megbeszélést tartottunk az innovatív programok folytatásáról. A megbeszélésen részt vettek a megvalósítók is.

Augusztus 19-én kiküldésre kerültek a Tatai Nagy Sportágválasztóval kapcsolatos ajánlatkérések.

Augusztus 19-26-ig megrendezésre került a Barokk fesztivál.

Augusztus 24-én Dunaszentmiklós kérésünknek megfelelően az elszámoláshoz szükséges hiányzó dokumentumokat megküldte.

Augusztus hónapban a kialakult pandémiás helyzet miatt a Testvérvárosi művészeti tábor maradt el.

2020. szeptember

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok a szeptember hónapban:

A kialakult járványügyi helyzet miatt szeptember hónapban újabb szigorításokat kellett meghozni a rendezvényeinken. Minden rendezvényen kötelező a maszk használata és 1,5 méteres távolság tartása.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ezen feltételek mellett az alábbi rendezvényeket sikerült megvalósítani Tatán szeptember hónapban:

2020. szeptember 9-én egyéni kompetenciák felmérése történt a HROD szervezésében Szélkút utcai lakók számára.

2020. szeptember 18-án szemléletformáló antidiszkriminációs program keretén belül, üzleti reggeli formájában találkozót szerveztünk a városban működő vállalkozásoknak.

2020. szeptember 21-22-én Tatai Éjjeli menedékhelyen lakók számára munkaerő piaci képzést tartott a Mentor Kft.

2020. szeptember 21-25-én megrendezésre került az Idősek hete rendezvénysorozat.

2020. szeptember 23-án sikeres találkozó valósult meg a NEET fiatalokkal a Foglalkoztatási Osztály szervezésében.

2020. szeptember 25-én Csillagászati szakkör valósult meg az érdeklők számára.

2020. szeptember 11-26-án Civil napok kerültek megszervezésre a Tata és Térsége Civil Társulás szervezésében.

A pandémiás helyzet miatt elmaradt rendezvények, programok szeptember hónapban:

A 2020. szeptember 18-20 ra tervezett Szűrőbusz a kialakult járványügyi helyzet miatt nem tudott ellátogatni a tervezett helyszínekre (Baj, Szélkút, SZAI).

A 2020 szeptemberébe tervezett Nagy Sportágválasztó programot a rendező cég lemondta, ezért új eljárását kellett indítani. A nyertes cég a Tatai Atlétikai Club lett. A szeptemberre tervezett Tatai Nagy Sportágválasztót októberre kellett áthelyezni mivel a betegség a TAC-nál is megjelent.

Lőrincz Anita szakmai vezető 2020. szeptember 2-án részt vett a CIC által szervezett konferencián a Tatabányai Kormányhivatalban. A konferencia témája volt a 2020-ra tervezett pályázatok civil szervezeteknek.

Szeptemberben a Szélkúton működő irodában a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták.

2020. október –november

Szakmai tevékenységek, megvalósuló programok:

Képzés:

November hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések –
Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

Rendezvények:

2020. november 5-én az innovatív, komplex munkába állást segítő program keretén belül 10 fő számára személyzeti vizsgálatot folytattunk Szélkúton.

2020. november 6-án a tatai halgazdálkodás története Esterházyaktól napjainkig című programsorozat keretén belül a tatai Kuny Domonkos Múzeum munkatársa előadást tartott a viza történetéről és tatai kötődéséről.

2020. november 7-én a tatai halgazdálkodás története Esterházyaktól napjainkig című programsorozat rendhagyó módon kerékpáros közlekedéssel és szabadtérbe kihelyezett előadásokkal került megrendezésre.

2020. november 10-én a Kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban megbeszélést tartottunk az illetékes szakiroda kollégáival. A megbeszélésen a szakiroda kollégái jelezték, hogy az eredeti elképzelés alapján elkészült szerződést, előre nem látott okok miatt meg kell szüntetni és a beszerzést újra kell indítani.

2020. november hónapban megrendezésre került a Szociális munka napja a Szociális Alapellátó Intézmény munkatársi részére. A kialakult járványügyi helyzet miatt a szokásos éves nagy rendezvény megtartására nem volt lehetőség.

2020. november 23-án Lőrincz Anita szakmai vezető települési ifjúsági munkatársak országos online találkozásán vett részt.

2020. november 26-án a Rendházban ismét személyzeti vizsgálatot szerveztünk munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetűek számára az innovatív, komplex munkába állást segítő program keretén belül.

2020. november 27-én Lőrincz Anita szakmai vezető a Tatai Rendház Kft vezetőjével online értekezletet tartott az elmaradt programokkal kapcsolatban.

Novemberben a Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek a folyamatos utánkövetésről.

2020. december

Rendezvények:

2020. december 1-én szakmai konferencia programsorozaton belül megrendezésre került az Óvodapedagógiai nap. A kialakult járványügyi korlátozások miatt a város 6 intézményében köszöntötték a óvodapedagógusokat.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

2020. december 10-én az innovatív, komplex munkába állást segítő program keretén belül 10 fő számára személyzeti vizsgálatot folytattunk a Rendházban.

2020. december 14-én szakmai konferencia programsorozaton belül megrendezésre került az Bölcsődék napja. A kialakult pandémiás helyzet miatt a város 2 intézményében köszöntötték az intézményben dolgozókat.

2020. december 16-án a piarista rendházban megrendezésre került a szemléletformáló, antidiszkriminációs munkáltatói fórunsorozatának tizenegyedik alkalma.

2020. december 17-én az innovatív, komplex munkába állást segítő program keretén belül folytatódott a fogászati vizsgálat

2020. december 22-én szakmai konferencia programsorozaton belül megrendezésre került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével a szociális munka napja alkalmából szervezett rendezvény.

Pénzügyi teljesítések: a korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünkre az EMMI 2020. december 28-án és 31-én hiánypótlást küldött.

2021. év

2021. január - április

Képzés: az elmúlt 2 hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések – Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

Rendezvények: a kialakult pandémiás helyzet miatt a nagyobb rendezvények megvalósítására nem volt lehetőség.

2021.01.14-én folytatódott az egyéni kompetenciák felmérése, mely január hónapban több alkalommal is megvalósításra került (2021.01.26,)

2021.01.28 –án újra meghirdetésre került a személyzeti/optikai vizsgálat. A vizsgálaton összesen 6 fő vett részt.

Pénzügyi teljesítések: a korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünkre az EMMI 2020. december 28-án és 31-én hiánypótlást küldött, melyhez szükséges dokumentumok 2021. január 12 és január 19-ig beküldésre kerültek.

Képzés: az elmúlt 2 hónapban a kialakult járványügyi helyzet miatt a betervezett képzések – Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz, együttműködési kompetenciák fejlesztése – elmaradtak.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Rendezvények: a kialakult pandémiás helyzet miatt a nagyobb rendezvények megvalósítására nem volt lehetőség.

2021.02.02-án folytatódott az egyéni kompetenciák felmérése, mely február hónapban több alkalommal is megvalósításra került (2021.02.04, 2021.02.08)

Pénzügyi teljesítések, szakmai beszámolók, mérőföldkövek: a korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünkre az EMMI 2020. december 28-án és 31-én hiánypótlást küldött, melyhez szükséges dokumentumok 2021. január 12 és január 19-ig beküldésre kerültek. 2021.02.03-án elfogadásra került 13. módosítási kérelmünk, melyben a projekt záró időpontjának módosítását kértük. A projekt záró időpontja 2021.08.31.

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az EFT-k folyamatos után követéséről.

A projektben szükséges indikátorok teljesítésének naprakészségéről a kollégák folyamatosan gondoskodtak a jelenléti ívek excel táblába való rögzítésével és az indikátortáblázat bővítésével. Napi munkájukról minden hónapban beszámolót küldenek a projekt szakmai vezetőjének.

2022. május – szeptember

Szakmai tevékenységek 2021. május-szeptember hónapban:

Képzés: A pandémiás helyzet miatt korábban elmaradt képzések pótlása megtörtént, így minden - a projekt keretében korábban betervezett - képzés megvalósult az alábbiak szerint:

2021.07.20-21. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning

2021.07.29-30. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning

2021.08.16-17. : Együttműködési kompetenciafejlesztő tréning

2021.09.14-15-16. + 22-23. : Kihívások a humán közszolgáltatásban tréning

2021.09.15-16. : Alkalmazkodás a versenyszféra vállalati kultúráihoz tréning

2021.09.23-24. : Együttműködési kompetenciafejlesztő tréning

Rendezvények : 2021 májusától a járványügyi helyzet javulásával elindultak a rendezvényszervezések:

2021.05.26 : Kőkúti kézilabda torna

2021.05.27 : Kőkúti szivacskezilabda torna

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2021.05.27 : Szülők Akadémiája: Z Generáció

2021.05.28 : Csillagászati szakkör

2021.06.05 : Tavaszi Tó-futás

2021.06.15 : Tatai Sportágválasztó

2021.06.18 : Sokadalom

2021.06.16 - 09.19. : Nyári sporttábor, Fényes napközi

2021.06.22 : Tűzugrás

2021.06.27 : Papírsárkány eregető játszóház

2021.07.02 : Régi Tatai Hírességeket bemutató sorozat-Feszty

2021.07.02 : Kézműves Játszóház

2021.07.21 : Szülők Akadémiája: Mit kezdünk az akaratossággal?

2021.07.30 : Vizi játszóház

2021.08.24 : Ünnepi közgyűlés és könyvbemutató

2021.08.24 : Vida Ágnes: Pozitív nevelés című előadás

2021.08.30 : Wéber Anikó: Legyőzhető az iskolai bántalmazás és szorongás?

2021.05.15, 08.28., 09.18. : Gyermekorvosi szaktanácsadás

NEET fiatalok bevonása

A Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2021.09.28-án csoportos tájékoztatót szervezett 18-25 év közötti ügyfelek részére, személyre szabott szolgáltatások felajánlásával (pld.: képzések, humán tanácsadás).

A Székkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási, tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták és intézkedtek az EFT-k folyamatos után követéséről. A Székkúton található iroda a projekt sikeressége érdekében kibővítésre kerül a mellette található ingatlan egybe nyitásával. Így az ott lakók számára több programot és rendezvényt tudunk majd biztosítani.

A projekt záró időpontjára vonatkozóan a kialakult pandémiás helyzet miatt újabb módosítási kérelmet nyújtottunk be. Módosítási kérelmünk elfogadása után a projekt záró időpontja 2021.12.31-re módosult. Szeptember

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

hónapban benyújtásra került 9. kifizetési kérelmünk, mely elfogadásra került. A lehívott előleg elszámolása az EPTK felületen megtörtént. Szeptemberben benyújtott újabb szakmai és pénzügyi kérelmünk hiánypótlás nélkül került elfogadásra.

2021. október

Szakmai tevékenységek október hónapban:

Képzés:

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

Rendezvények:

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

NEET fiatalok Tatán:

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatót indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

Pénzügyi teljesítések:

A korábban benyújtott kifizetési, valamint módosítási kérelmünket az EMMI ismét elfogadta. A 10. kifizetési kérelem benyújtása legkésőbb november 15-ig megtörténik. Mivel a projekt zárásáig még van lehetőség előleg lehívására, ezért terveink szerint november hónapban 10 millió forint előleget hívunk le Tata Város Önkormányzatának a projektben felmerülő egyéb költségek fedezésére.

Szélkút:

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapban is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatba van.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

2021. november

Szakmai tevékenységek november hónapban:

Képzések

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

Rendezvények

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

Pénzügyi teljesítések

A 10. kifizetési kérelem benyújtása 11.15-ig megtörtént. A kifizetési kérelme elfogadásra került. A tervezett 10 millió forint előleg lehívása megtörtént és az Önkormányzat számlájára átutalásra került.

Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapban is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatba van.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

Ellenőrzések

November hónapban a könyvvizsgálói ellenőrzéssel párhuzamosan szakmai és pénzügyi ellenőrzést végzetünk a konzorciumi partnereknél. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzéseket december hónapban folytatjuk.

2021. december

Szakmai tevékenységek december hónapban:

1. Képzés

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

2. Rendezvények

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

3. NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatást indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az Ifjúsági stratégia megírása folyamatban van.

4. Pénzügyi teljesítések

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A 10. kifizetési kérelem elfogadásra került. Konzorciumi partnerek elszámolási határideje január 15.

Újabb módosítási kérelmünk mely a projekt befejezésének határidejét érintette elfogadásra került. A projekt záró időpontja ezzel 2022.03.31 re módosult.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták október hónapba is. A Szélkúton kialakított közösségi hely jelenleg még üresen áll. A berendezések beszerzése folyamatban van.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesítése megtörtént.

6. Ellenőrzések

December hónapban a könyvvizsgálói ellenőrzéssel párhuzamosan szakmai és pénzügyi ellenőrzést végeztünk a konzorciumi partnereknél. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzéseket január hónapban folytatjuk.

2022. január - február

Szakmai tevékenységek január - március hónapokban:

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatót indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült. Az ifjúsági stratégia megírása folyamatba van.

Pénzügyi teljesítések A 11. kifizetési kérelem elfogadásra került. A konzorciumi partnerek elszámolási határideje 01.15-e volt. A kért határidőre az elszámolásokat a konzorciumi partnerek beküldték.

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták január hónapban is. A Szélkúton kialakított közösségi hely berendezése január hónapban megtörtént.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesültek.

Január hónapban Baj és Vértestolna település szakmai és pénzügyi ellenőrzését végeztük. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzéseket február hónapban folytatjuk.

2022. február - március

1. Képzés

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projektbe tervezett összes képzés megvalósításra került. A kifizetések megtörténtek.

2. Rendezvények

A projektbe tervezett rendezvények Tatán kivétel nélkül megrendezésre kerültek. A konzorciumi partnerek az elmaradt rendezvényeket folyamatosan pótolják.

3. NEET fiatalok Tatán

A projekt keretében a NEET fiatalok részvételével ifjúságkutatót indítottunk el. A kutatásról szóló gyorsjelentés elkészült.

4. Pénzügyi teljesítések

A 14. kifizetési kérelem benyújtásra került. Konzorciumi partnerek a projekt zárásával kapcsolatban folyamatos tájékoztatást kaptak.

5. Szélkút

A Szélkúton működő irodában a szakemberek a mentorálási és tanácsadási tevékenységeket tovább folytatták január hónapba is. A Szélkúton kialakított közösségi hely berendezési január hónapban megtörtént.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesültek.

Február hónapban Naszály település szakmai és pénzügyi ellenőrzését végeztük. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzéseket március hónapban folytatjuk.

Március 31-én a projekt lezárult. Pénzügyi szakmai elszámolása folyamatban van.

2022. április- június

Szakmai tevékenységek április hónapban:

A projekt 2022.03.31-én lezárásra került. Ezt követően 3 hónap áll rendelkezésre, hogy az utolsó mérőföldkőhöz tartozó indikátor, szakmai műszaki tartalom csatolásra kerüljön az EPTK felületre.

A korábbi elszámolások elfogadásra kerültek. A zárást követően a pénzügyi elszámolás határideje szintén június 30.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesültek.

A projekt 2022.03.31-én lezárásra került. Ezt követően 3 hónap áll rendelkezésre, hogy az utolsó mérőföldkőhöz tartozó indikátor, szakmai műszaki tartalom csatolásra kerüljön az EPTK felületére. A projektben szerzett

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

tapasztalatokról, sikerekről egy kiadvány készül, melynek szerkesztése tartalommal való feltöltése folyamatban van.

A korábbi elszámolások elfogadásra kerültek A zárást követően a pénzügyi elszámolás határideje szintén június 30.

A projektben vállalt indikátorok és műszaki-szakmai tartalmak teljesültek.

A projekt zárásaként 2022. 06. 30-áig benyújtásra és később hiánypótlásra kerültek a záró projekt előrehaladási jelentés és az elszámolás, melynek elfogadására várunk.

2022. július - október

A projekt zárásaként 2022. 06. 30-áig benyújtásra és később hiánypótlásra kerültek a záró projekt előrehaladási jelentés és az elszámolás, melynek elfogadására várunk.

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. 11. 21-én kerül sor, ennek előkészítése folyamatban van.

2022. november

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. 11. 21-én került sor, az ellenőrzésen az összes konzorciumi tag részt vett. Az ellenőrzést követően előírt hiánypótlásnak eleget tettünk.

2022. december

A projekt zárásaként 2022. 06. 30-áig benyújtásra és később hiánypótlásra kerültek a záró projekt előrehaladási jelentés és az elszámolás, melyet decemberben elfogadtak. A projekt lezárult, a záró beszámolót és a kifizetési kérelmet elfogadták.

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE